

Zápis ze schůzky k EDS 2025

Přítomni: L. Široký, K. Seidlová, J. Brhel

Datum: 16.7.2023,

Kontrola úkolů a stavu plnění:

1. Logo EDS
 - a. v přípravě, úkol trvá
2. Merchandise
 - a. Prodej bude realizován pod ČMKU
 - b. Zajistit terminál pro platební karty od Fio banky
3. Produkce 1
 - a. Pracuje na prvotním návrhu projektu a rozpočtu
4. Závěrečný kruh
 - a. Spočítat metráže koberců – úkol trvá
6. Rozhodčí
 - a. Zkompletovat seznam navržených rozhodčích – termín 15.7.2023, odloženo do 31.8.2023
12. Přihlašování na výstavu
 - a. Zjistit jak Go-Pay bude posílat platby z karet, zadržování plateb jako při WDS je nepřijatelné
 - b. případně sjednat jiného poskytovatele