

Schůzka Komise pro SW dne 8.12.2010

Přítomni: I. Nováková, Ing. H. Brychta, I. Jarošová, MVDr. L. Široký (část jednání)

- 1) Rekapitulace provedených víceprací: K dnešnímu dni cca 100 tis za vícepráce, nově 5-12/2010 130 tis – povýšit cenu majetku, zajistí I. Jarošová s Ing. R. Bauerovou.
- 2) Přílohu odsouhlasených víceprací k faktuře zašle I. Jarošová I. Novákové
- 3) Všechny vícepráce mohou být zadány pouze se souhlasem přes I. Novákovou, členové SW komise berou na vědomí.
- 4) Výstavy do systému podle požadavků subjektů bude zadávat pouze L. Fairaislová.
- 5) Inventura úkolů v úkolníku – prověří Ing. H. Brychta a I. Jarošová.
- 6) Připomínky od Hromádka – prověří Ing. H. Brychta

ad 1/25.5.10 **Servisní smlouva** – prověřit smlouvu právníkem – zajistí MVDr. L. Široký, alternativní technické možnosti prověří Ing. H. Brychta, termín: do konce roku.

ad 3/25.5.10 **Import dodaných dat** – všechna obdržená data za roky: PK 2 - 2007, 2008, PK 3 - 2008, 2009. Program zvládá opakovaný import dat. I. Jarošová prověří možnosti předání většího objemu předaných dat a v kratším intervalu, termín: do konce roku.

ad 7/25.5.10 **Tisk na termoštítky** byl částečně zprovozněn. Funguje, jak byl zadán, opravné zadání bude specifikováno, zajistí I. Jarošová

ad 8/25.5.10 Data **exportních PP z programu Ing. Kříže** byla naimportována, jsou v pořádku. Ing. H. Brychta zajistí návod (video). Školení proběhlo 8.12.2010, předána funkcionality na testovací verzi k ozkoušení, PK 2 a 3 předají seznam pracovníků s plemeny, které zpracovávají, k zadání do ostré verze. I. Jarošová zajistí vygenerování přihlašovacích jmen a hesel, program ing. Kříže ukončit do 31.12.2010, od 1.1.2011 se bude zadávat pouze v DO.
I. Jarošová zajistí u Ing. Kříže přiřazení jednotlivých pracovníků k PK v jeho programu. Funkcionality ověření vývozu majitelem, který není chovatel (1x v roce) zadána, řešení Ing. H. Brychta a Ing. P. Čapek.

ad 10/25.5.10 **Evidence rozhodčích na webu** – přidat mobil, zajistí I. Jarošová
Prověřit samostatné natahování CHS, zajistí I. Jarošová, informovat I. Novákovou.
Příprava verze šampionů na web.

ad 11/25.5.10 Možnost výstav v **cizojazyčné verzi** – Ing. H. Brychta prověří cenovou dostupnost – úkol do budoucna.

Prioritně je třeba použít cizojazyčnou verzi u online formuláře k přihlašování na výstavu.

- ad 13/25.5.10 **Čištění dat** – dosud nenaceno, úkol trvá, zajistí Ing. H. Brychta s Ing. P. Čapkem, termín: do konce roku.

- ad 2/22.7.10 **Účetnictví:** SW navrhuje doplnit do ceníku částku odváděnou klubům.
Naprogramováno v testovací verzi, nutno zkontrolovat, zajistí I. Jarošová. Po odkontrolování pokyn programátorovi k instalaci do ostré verze.

- ad 3/22.7.10 **Úkol z P ČMKU:** Ve spolupráci s Výstavní komisí vytvořit seznam dlužníků pro potřeby MVP a NVP – otestovat, předat návod, termín: do konce roku.

- ad 1/9.9.10 Je třeba upravit **ceník výstavy ČMKU** – účtování v Kč a Eur, možnost Eur hotová, neodzkoušena
Saldo – výsledek po saldování
Seznam neplatičů pro potřeby pokladny výstavy – viz seznam dlužníků.